



Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2017 pour interventions (mis à jour le 4/12/2017)

Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Prévisionnel		Vidange ou abaissement	Observations	Réalisé	
			Période	Durée			Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	29 - Montertelot	Inspection et si possible réparation du mur de fuite aval de l'écluse de Blon	03/11/17 au 08/12/17	6 semaines	Vidange		03/11/17	04/12/17
Canal de Nantes à Brest	34 - Saint Jouan	Réparation des maçonneries amont de l'écluse	30/11/17 au 24/01/18	5 semaines	Vidange		01/12/17	
Canal de Nantes à Brest	37 - Caradec	Inspection et si possible réparation du mur de fuite aval de l'écluse du Rouvray	03/11/17 au 01/12/17	5 semaines	Vidange		03/11/17	
Canal de Nantes à Brest	50 - Tymadeuc	Réparation des maçonneries amont de l'écluse	23/11/17 au 24/01/18	5 semaines	Vidange		23/11/17	
Canal de Nantes à Brest	51 - Quengo	Inspection et si possible réparation du mur de fuite aval de l'écluse de Rohan	03/11/17 au 08/12/17	6 semaines	Vidange		03/11/17	
BLAVET								
Canal du Blavet	3 - Signan	Remplacement échelle limnimétrique	30/10/17 au 31/01/18	0,5J par bief	Abaissement environ 80cm			
Canal du Blavet	3 - Signan	Réfection des joints du sas d'écluse de Lestitud	30/10/17 au 31/01/18	3 jours	Abaissement d'environ 50cm			
Canal du Blavet	4 - Le Roch	Réfection des joints du sas d'écluse de Signan	04/12/17 au 31/01/18	1 semaine	Abaissement d'environ 50cm		04/12/17	
Canal du Blavet	23 - Kerousse	Inspection et entretien microcentrale EDF	30/10/17 au 10/11/17	2 semaines	Vidange	Autorisation SDPE du 13/09/2017 à EDF (56-2017-00240)		
Canal du Blavet	24 - Queleennec	Inspection et entretien microcentrale EDF	30/10/17 au 10/11/17	2 semaines	Vidange	Autorisation SDPE du 13/09/2017 à EDF (56-2017-00240)		
Canal du Blavet	26 - Grand Barrage	Réparation d'urgence suite désordre	17/11/17 au 02/12/17	2 semaines	Vidange	Procédure d'urgence validée sur site le 17/11 avec SDPE et AFB	17/11/17	02/12/17
Canal du Blavet	27 - Les Goretz	Réparation d'urgence suite désordre	17/11/17 au 02/12/17	2 semaines	Vidange	Procédure d'urgence validée sur site le 17/11 avec SDPE et AFB	17/11/17	02/12/17
Canal de Nantes à Brest	109 - Guernal	Inspection du bief, recherche d'embâcles patrimoine arboré	30/10/17 au 2/11/17	3 jours	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	109 - Guernal	Retrait des embâcles	2/11/17 au 10/11/17	2 semaines	Vidange			
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								
Canal de Nantes à Brest	61 - Le Goiffre	Remplacement porte amont de l'écluse	11/12/17 au 22/12/17	2 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	62 - Goirbal	Remplacement portes amont et aval de l'écluse	20/11/17 au 08/12/17	3 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	67 - La Forêt	Remplacement portes amont et aval de l'écluse	04/12/17 au 22/12/17	3 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	55 à 107	Pose d'échelle limnimétrique à l'amont de toutes les écluses pour lecture côte notamment pour respecter l'arrêté d'autorisation de la station du Porzo (vérification côte bief > -50cm	30/10/17 au 31/01/18	0,5J par bief	Abaissement environ 80cm	Bief par bief de l'aval vers l'amont sur les 2 bassins versants du canal de jonction		