

Département du Morbihan  
 Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du premier semestre 2024 pour interventions (mis à jour le 05/02/2024 à 16h00)

| Section   | Biefs (ou sections) concernés | Nature des travaux envisagés                          | Prévisionnel |             | Vidange ou abaissement | Observations  | Réalisé        |                |
|---|-------------------------------|---|--------------|-------------|------------------------|---|----------------|----------------|
|   |                               |   | Période      | Durée       |                        |   | Début          | Fin            |
| <b>OUST</b> 18 à 54                                   |                               |   |              |             |                        |   |                |                |
| Canal de Nantes à Brest                               | 26 - La Née                   | Réfection étanchéité porte amont de l'écluse 26       | janvier      | 3 à 5 jours | Vidange                |   |                |                |
| Canal de Nantes à Brest                               | 29 - Montertelot              | Reprise de berges                                     |              |             | Vidange                |   | 01/10/23 à 19h | 31/01/24 à 16h |
| Canal de Nantes à Brest                               | 35 - Josselin                 | Travaux dans chenal d'aménagé du moulin par la SAS O+ | jan à mars   | 1 semaine   | vidange                | Accord SDPE du 18/12/23 pour réaliser les travaux entre 01/01 et 01/03/24 | 29/01/24 14h15 |                |
| <b>BLAVET</b> B1 à B28 et CNB 108 à 119               |                               |   |              |             |                        |   |                |                |
| Canal du Blavet                                       | 02 - Lestitut                 | Remplacement des vannettes                            | janv         | 3 semaines  |                        | Report automne 2024   |                |                |
| <b>CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET</b> 55 à 107 |                               |   |              |             |                        |   |                |                |
| Canal de Nantes à Brest                               | 65 - La Neau Blanche          | Reprise des joints tête amont                         | janvier      | 3j          | Abaissement 1m         | Report automne 2024   |                |                |
| Canal de Nantes à Brest                               | 66 - Pont Terre               | Reprise des joints tête amont                         | janvier      | 3j          | Abaissement 1m         | Report automne 2024   |                |                |
| Canal de Nantes à Brest                               | 67 - La Foret                 | Reprise des joints tête amont                         | janvier      | 3j          | Abaissement 1m         | Report automne 2024   |                |                |
| Canal de Nantes à Brest                               | 92 - Kerponer                 | Reprise des joints tête amont                         | janvier      | 3j          | Abaissement 1m         | Report automne 2024   |                |                |