

Département du Morbihan
Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2024 pour interventions (mis à jour le 31/10/24 à 11h30)

Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Prévisionnel		Vidange ou abaissement	Observations	Réalisé	
			Période	Durée			Début	Fin
OUST 18 à 54								
Canal de Nantes à Brest	24 - Foveno	Pont Neuf à MALESTROIT – R764 en intrados de l'ouvrage	Nov - Dec	2 mois	Abaissement 1m ou vidange	Travaux par CD56 (début des travaux mi-aout 2024)		
Canal de Nantes à Brest	24 - Foveno	Injection des maçonneries d'écluse et remplacement des drains du terre plein	Nov - Dec	2 mois	Abaissement 1m ou vidange	Réparation Maçonneries écluses de Malestroit		
Canal de Nantes à Brest	26- La Née	Exécutoire mare	nov 24 à mars 25	5 mois	Abaissement environ 1m			
Canal de Nantes à Brest	26 La Née	travaux de rejointoiement des bajoyers de La Née Garde	Nov-Dec	4 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	30 - Blon	Réalisation d'un batardeau dans le cadre des travaux de continuité écologique (passe à anguille)	septe	2 semaines	Vidange	Vidange en urgence suite rupture de batardeau. La vidange va permettre de retirer le batardeau actuel et de le remettre en place de manière plus sécurisée. Eau du Morbihan informé pour la prise d'eau de l'Herbinaye (arrêt station)	11/09/24	25/09/24 9h
Canal de Nantes à Brest	30 - Blon	Travaux sur prise d'eau Hernbinaye	Nov	1 mois	Vidange	Travaux par Eau du Morbihan		
Canal de Nantes à Brest	30 - Blon	Mécanisation des organes de manoeuvre de l'écluse	Nov	1 mois	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	33 - Clan	Réfection mur de soutènement et appui du vannage	Nov-Dec	4 semaines	Abaissement	Déclaration en cours par Région/Canaux/SIO		31/10/24 à 16h
Canal de Nantes à Brest	34 - Saint Jouan							31/10/24 à 16h
Canal de Nantes à Brest	37 - Caradec	Restauration de berges	Nov - Dec	6 semaines	Vidange			31/10/24 à 16h
Canal de Nantes à Brest	38 - Rouvray	Etanchéité porte aval Bocneuf	Nov - Dec	3 jours	Vidange			
BLAVET B1 à B28 et CNB 108 à 119								
Canal du Blavet	B02 - Lestitut	Remise à neuf des vannettes de Lestitut	Nov	3 semaines	Vidange			
Canal du Blavet	B12 - Moulin Neuf	Glissières et seuils portique GV - SIO	Nov-Dec	1 mois	Vidange			
Canal du Blavet	B18 - Sainte Barbe	Reprise d'un mur de soutènement	Nov - Dec	2 semaines	Abaissement environ 1m			
Canal du Blavet	B19- Minazen	Reprise perré maçonné de soutènement (amont Pont Augan)	Oct - Dec	1 semaine	Abaissement environ 1m			
Canal du Blavet	B23- Kerouss	Reprise perré maçonné de soutènement (aval écluse Trébihan)	Oct - Dec	1 semaine	Abaissement environ 1m			
Canal du Blavet	B27 - Les Goretz	Injection des maçonneries d'écluse	Nov - Dec	6 semaines	Abaissement			
Canal de Nantes à Brest	109 - Guernal	Reprise du mur de fuite aval de l'écluse 110 du Porzo	Nov	1 semaine	Abaissement environ 1m			
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET 55 à 107								
Canal de Nantes à Brest	69 - Toulhouët	Remplacement portes 70 Aval	Nov/dec	2 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	103 - La Haye	Rejointoiement tête amont en Régie	Nov	3 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	104 - La Villeneuve	Rejointoiement tête amont en Régie	Nov	3 semaines	Abaissement 1m			
Canal de Nantes à Brest	105 - Kerdudaval	Rejointoiement tête amont en Régie	Dec	3 semaines	Vidange	Découverte semaine 38 affaissement dans terre plein de l'écluse		
Canal de Nantes à Brest	106 - Kervers	Rejointoiement tête amont en Régie	Dec	3 semaines	Abaissement 1m			