

Département du Morbihan
 Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du premier semestre 2025 pour interventions (mis à jour le 13/01 à 19h00)

Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Prévisionnel		Vidange ou abaissement	Observations	Réalisé	
			Période	Durée			Début	Fin
OUST 18 à 54								
Canal de Nantes à Brest	24 - Foveno	Injection des maçonneries d'écluse et remplacement des drains du terre plein	Janv	2 mois	Abaissement 50cm ou vidange	Réparation Maçonneries écluses de Malestroit - Continuité 2024	18/11/24 à 8h	
Canal de Nantes à Brest	26- La Née	Exécutoire mare	nov 24 à mars 25	5 mois	Abaissement environ 1m		28/10/24	
Canal de Nantes à Brest	26 La Née	travaux de rejointoiement des bajoyers de La Née Garde	Janv	4 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	38 - Rouvray	Etanchéité porte aval Bocneuf	Janv	3 jours	Vidange			
BLAVET B1 à B28 et CNB 108 à 119								
Canal du Blavet	B12 - Moulin Neuf	Glissières et seuils portique GV - SIO	Janv	1 mois	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	109 - Guernal	Reprise du mur de fuite aval de l'écluse 110 du Porzo	Janv	1 semaine	Abaissement environ 1m			
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET 55 à 107								
Canal de Nantes à Brest	70 - Ville Perrot	Remplacement portes 70 Aval	Janv	3 semaines	Abaissement 1m		13/01/25 11h	
Canal de Nantes à Brest	103 - La Haie	Verification étanchéité maçonnée	Janv	1 semaine	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	104 - La Villeneuve	Verification étanchéité maçonnée	Janv	1 semaine	Abaissement 1m			
Canal de Nantes à Brest	105 - Kerdudaval	Rejointoiement tête amont en Régie	Janv	3 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	106 - Kervers	Rejointoiement tête amont en Régie	Janv	3 semaines	Abaissement 1m			